Tracking de Resolução de Inconsistências

1. Mapeamento e Priorização

- Revisar relatório completo
- Documentar todas as divergências
- Classificar por criticidade
- Criar backlog priorizado

2. Padronização dos Modelos

- Alinhar modelos Pydantic
- Alinhar modelos SQLAlchemy
- Preparar migrações
- Validar tipos de dados

3. Endpoints e Rotas

- Mapear rotas duplicadas
- Definir padrão de nomenclatura
- Reorganizar estrutura de APIs
- Documentar novos padrões

4. Interfaces Frontend

- Atualizar interfaces TypeScript
- Implementar conversores
- Validar tipos
- Testar integrações

Status Atual

Data: [DATA] Progresso: 0%

PROFESSEUR: M.DA ROS

Próximos passos: Iniciar mapeamento detalhado das inconsistências